ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA DE INTERES PUBLIC A
LOCURILOR DE CONSUM APARTINAND CLIENTILOR FINALI NONCASNICI RACORDATI PRIN

INSTALATII CU LUNGIMI DE PANA LA 2500 METRI S| CLIENTILOR CASNICI

OPERATORUL DE DISTRIBUTIE (OD) INCHEIE CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA

SI EXECUTIA INSTALATIEI DE RACORDARE,
CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 17/10.03.2021

/

1. Primire cerere de racordare

2. Evaluare cerere si verificare documente Tn 5 zile lucratoare de la depunere

Activitati <
oD

3. Stabilire solutie de racordare, emitere si transmitere ATR in max. 30 zile
calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, in cazul solutiei stabilite
prin fisd de solutie/max. 10 zile calendaristice de la data transmiterii de catre operatorul
de distributie (OD) a studiului de solutie avizat

o = -
Activitati
4. Transmiterea cererii de Tncheiere a contractului de racordare solicitant
/ -
5. Transmiterea proiectului de contract de racordare in max. 5 zile lucratoare de la data
Activititi inregistrarii cererii de incheiere contract
oD —
6. Semnare si transmitere contract de racordare in termen de 5 zile de la convenirea
contractului cu solicitantul
-
-
. . . Activitati
7. Depunere dosarul instalatiei de utilizare N
’ solicitant
Activititi -
ob 8. Semnare contract de executie cu operatorul economic atestat ANRE (OE)
Activititi operator =
economic atestat ANRE 9. Executie instalatie de racordare
conform contractului de
executie incheiat cu OD | ~ =
10. Punere Tn functiune instalatie de racordare max. 90 zile de la data obtinerii
s acordului/autorizatiei pentru instalatia de racordare
Activitati
oD -
11. Emiterea certificatului de racordare in max. 3 zile lucratoare de la data punerii in
functiune a instalatiei de racordare
&
-
N . i - i Activititi
12. Incheierea contractului de distributie/furnizare L
solicitant
L
Activitati 13. PIF instalatia de utilizare, in termen de max. 5 zile lucratoare de la data Tncheierii
oD contractului de distributie/furnizare




